



SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bünde

SPD-Fraktion ▪ Mittelstr. 4 ▪ 32257 Bünde

**An den
Bürgermeister der Stadt Bünde
Herrn Wolfgang Koch
Rathaus**

32257 Bünde

Auskunft erteilt:

Andrea Kieper

Mittelstr. 4
32257 Bünde
a.kieper@teleos-web.de

☎ 0 5223 61122

Bünde, den 07.09.18

Bericht der KBB in Rat und Ausschüssen

Sehr geehrter Herr Koch,

im Namen der SPD-Fraktion bitte ich Sie den folgenden Antrag dem Rat zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Antrag:

Der Rat beschließt:

1. Die KBB informiert den Rat über den Sachstand der vom Rat, Verwaltungsrat und von den Fachausschüssen der Stadt Bünde getroffenen Beschlüsse in jeder Ratssitzung.
2. Zu den von der KBB auszuführenden Beschlüssen der Fachausschüsse, insbesondere von Sanierungen und Neubauten, ist von der KBB eine Zeitschiene zu entwickeln in der die einzelnen Planungs- und Umsetzungsschritte festzuhalten sind. Diese ist dem Fachausschuss und Rat mitzuteilen. Von auftretenden Verzögerungen und Kostensteigerungen sind Rat und Fachausschuss unverzüglich zu informieren.

Begründung:

Zu den Aufgaben der Kommunalbetriebe Bünde gehört gem. § 2 Satzung der KBB die Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie der zugehörigen Grundstücke. Sie ist damit unter anderem für alle Maßnahmen im Bereich Hochbau sowie die Maßnahmen an Sportstätten zuständig. Bei Sanierungen oder Neubaumaßnahmen in den Bereichen Kita, Schule und Sport geht es nicht selten um Investitionen im 6-stelligen Euro-Bereich und weit darüber hinaus.

Bereits bei der Planung und Umsetzung der Leichtathletikanlage im Schulzentrum Nord wurde die Planungs- und Umsetzungsphase der beschlossenen Maßnahme von 3 Jahren, die auch zu beträchtlichen Kostensteigerungen geführt hat, als viel zu lang kritisiert. Die Beschlussfassung zum Bau von 2 Mensen im Schulzentrum Nord liegt ebenfalls bereits 18 Monate zurück und es sind bereits vor Ausschreibung der Maßnahmen erhebliche

Kostensteigerungen durch Zeitablauf eingetreten. Weitere Kostensteigerungen sind zu befürchten. Um in Zukunft Kostensteigerungen durch Zeitablauf oder notwendige Veränderungen der Planungen so gering wie möglich zu halten, ist es unverzichtbar die Zusammenarbeit und Kommunikation aller an einer Maßnahme Beteiligten, mit dem Ziel die Maßnahmen schnellstmöglich umzusetzen, zu verbessern. Dazu bedarf es auch einer umfassenden Einbindung der politischen Gremien, sowie einer Zeitschiene, die mit Nachdruck abzuarbeiten ist.

Mit freundlichem Gruß

Andrea Kiper